FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIV MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA

JURUSAN MATE-MATIKA 2010/2011

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS

PENGANTAR KOMPUTER
Nama 



: NOVA IKA ELVANDARI
N i m



: 0901125151
Kelas



: 3G
Periode Minggu ke 

: 1/ Minggu ke -1
Dosen



: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.
A. Realisasi Kegiatan

1. Membuat 12 slide dengan design templates
2. Menuliskan teks ke dalam slide
3. Menanmbahkan sedikit animations schemes, custom animations

4. Membuat slide transition

5. Mengganti on mouse clik dengan automatically after
B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 
	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membuat 12 slide dengan design templates
	√
	
	√
	√
	· h
	
	· h
	Rumah
	Tgl 1,3,4-Jan-2011

	2.
	Menuliskan teks ke dalam slide
	
	√
	√
	√
	
	
	
	Rumah
	Tgl 2,3,4-Jan-2011

	3.
	Menanmbahkan sedikit animations schemes, custom animations
	
	√
	√
	√
	
	
	
	Rumah
	Tgl 2,3,4-Jan-2011

	4.
	Membuat slide transition
	
	√
	√
	√
	
	
	
	Rumah
	Tgl 2,3,4-Jan-2011


C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya
1. Melanjutkan membuat lanjutan slide berikutnya
2. Melanjutkan menulis teks kedalam slide
3. Menambahkan berbagai macam slide show ke dalam slide
D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Melanjutkan membuat lanjutan slide berikutnya


	√
	√
	√
	√
	
	
	
	Di rumah
	

	2.
	Melanjutkan menulis teks kedalam slide
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	Di rumah
	

	3.
	Menambahkan berbagai macam slide show ke dalam slide


	√
	√
	√
	√
	
	
	
	Di rumah
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIV MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA

JURUSAN MATE-MATIKA 2010/2011

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS

PENGANTAR KOMPUTER

Nama 



: NOVA IKA ELVANDARI
N i m



: 0901125151
Kelas



: 3G
Periode Minggu ke 

: Minggu ke -2

Dosen



: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.

A. Realisasi Kegiatan

1. Melanjutkan membuat 14 slide dengan design templates

2. Membuat background slide

3. Melanjutkan menuliskan teks ke dalam slide

4. Menanmbahkan sedikit animations schemes, custom animations

5. Membuat slide transition

6. Mengganti on mouse clik dengan automatically after
B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membuat 14 slide dengan design templates
	√
	√
	√
	
	
	
	
	Rumah
	8,9,10-Jan-2011

	2.
	Membuat background slide
	
	√
	√
	√
	
	
	
	Rumah
	9,10,11-Jan-2011

	3.
	Melanjutkan menuliskan teks ke dalam slide
	
	√
	√
	√
	√
	
	
	Rumah
	9,10,11-Jan-2011

	4.
	Menanmbahkan sedikit animations schemes, custom animations
	
	
	√
	√
	
	
	
	Rumah
	10,11-Jan-2011

	5.
	Membuat slide transition
	
	
	√
	√
	
	
	
	Rumah
	10,11-Jan-2011



C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1. Melanjutkan membuat lanjutan slide berikutnya

2. Melanjutkan membuat background pada slide berikutnya

3. Melanjutkan menulis teks kedalam slide

4. Menambahkan berbagai macam slide show ke dalam slide

D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Melanjutkan membuat lanjutan slide berikutnya


	√
	√
	√
	√
	
	
	
	Di rumah
	

	2.
	Melanjutkan membuat background pada slide berikutnya
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	Di rumah
	

	3.
	Melanjutkan menulis teks kedalam slide
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	Di rumah
	

	4
	Menambahkan berbagai macam slide show ke dalam slide
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	Di rumah
	


FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIV MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA

JURUSAN MATE-MATIKA 2010/2011

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS

PENGANTAR KOMPUTER

Nama 



: NOVA IKA ELVANDARI
N i m



: 0901125151
Kelas



: 3G
Periode Minggu ke 

: Minggu ke -3
Dosen



: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.

A. Realisasi Kegiatan

1. Melanjutkan membuat 13 slide dengan design templates

2. Membuat background slide

3. Melanjutkan menuliskan teks ke dalam slide

4. Menanmbahkan sedikit animations schemes, custom animations

5. Membuat slide transition

6. Mengganti on mouse clik dengan automatically after
B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membuat 13 slide dengan design templates
	√
	
	√
	
	√
	
	
	Rumah
	15,17,19-Jan- 2011

	2.
	Membuat background slide
	
	
	√
	
	√
	
	
	Rumah
	17,19- Jan-2011

	3.
	Melanjutkan menuliskan teks ke dalam slide
	√
	
	√
	
	√
	
	
	Rumah
	15,17,19-Jan-2011

	4
	Menanmbahkan sedikit animations schemes, custom animations
	√
	
	√
	
	
	
	
	Rumah
	15,17- Jan - 2011

	5
	Membuat slide transition
	√
	
	
	
	
	
	
	Rumah
	15 – Jan 2011


C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1. Melanjutkan membuat lanjutan slide berikutnya

2. Melanjutkan membuat background pada slide berikutnya

3. Melanjutkan menulis teks kedalam slide

4. Menambahkan berbagai macam slide show ke dalam slide

D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Melanjutkan membuat lanjutan slide berikutnya


	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	

	2.
	Melanjutkan membuat background pada slide berikutnya
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	

	3.
	Melanjutkan menulis teks kedalam slide
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	

	4
	Menambahkan berbagai macam slide show ke dalam slide
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	


LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS

PENGANTAR KOMPUTER

Nama 



: NOVA IKA ELVANDARI
N i m



: 0901125151
Kelas



: 3G
Periode Minggu ke 

: Minggu ke -4
Dosen



: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.

A. Realisasi Kegiatan

1. Melanjutkan membuat 12 slide dengan design templates

2. Membuat background slide

3. Melanjutkan menuliskan teks ke dalam slide

4. Menanmbahkan sedikit animations schemes, custom animations

5. Membuat slide transition

B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membuat 12 slide dengan design templates
	
	√
	
	√
	√
	√
	
	Rumah
	22,24,25,26-Jan-2011

	2.
	Membuat background slide
	
	√
	
	√
	√
	√
	
	Rumah
	22,24,25,26- Jan-2011

	3.
	Melanjutkan menuliskan teks ke dalam slide
	
	
	
	√
	√
	√
	
	Rumah
	24,25,26 - Jan-2011

	4
	Menanmbahkan sedikit animations schemes, custom animations
	
	
	
	√
	
	√
	
	Rumah
	24,26- Jan-2011

	5
	Membuat slide transition
	
	
	
	√
	
	√
	
	Rumah
	24,26-Jan-2011


C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1.  Burning CD

2. Membuat cover CD

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS

PENGANTAR KOMPUTER

Nama 



: NOVA IKA ELVANDARI
N i m



: 0901125151
Kelas



: 3G
Periode Minggu ke 

: Minggu ke -5
Dosen



: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.

A. Realisasi Kegiatan

1. Burning CD

2. Membuat cover CD

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Burning CD
	
	√
	
	
	
	
	
	Rumah
	29 –Jan 2011

	2.
	Membuat cover CD
	
	√
	
	
	
	
	
	Rumah
	29-Jan 2011


